

Fiche Projet Fil Rouge

Méthodologies de Développement Logiciel
Faculté des Sciences, Université Mohammed V de Rabat | 2025-2026

À remettre avant la Séance 2 — en version PDF et en version papier

Identification du Projet

Intitulé du projet *Gestion des Tâches.*

Domaine applicatif Education.

Type d'application ☐ Mobile

Justification du choix — quel problème ce projet résout-il ? Cette application mobile aide l'utilisateur à mieux gérer son temps, organiser ses tâches personnelles, planifier ses activités quotidiennes et améliorer sa productivité.

Équipe Projet

#	Nom & Prénom	Email	Rôle
1	KAOUTAR ELFATHI Chef de projet	elfathikaoutar@gmail.com	
2	RADIA BOUZINE Architecte Logiciel	bouzineradia@gmail.com	
3	OUMAIMA AMGHAR Développeur / Testeur	oumaimaamghar63@gmail.com	
4	ICHRAQ OUDKI Développeur / Testeur	ichraqoudki@gmail.com	

Le chef de projet est l'interlocuteur principal. Les rôles peuvent être rotatifs sur décision de l'équipe (le mentionner ici). Équipe de 3 étudiants : combiner les rôles 3 et 4.

3. Parties Prenantes

Client fictif Utilisateur individuel.

Utilisateurs finaux Étudiants, employés, particulier.

Administrateur système Admin technique de l'application.

4. Périmètre Fonctionnel (3 à 5 fonctionnalités)

#	Fonctionnalité	Description courte	Priorité
F1	Connexion compte. ☐ Must	Permettre à l'utilisateur de se connecter à son	
F2	Gestion des tâches tâche. ☐ Must	Ajouter, modifier, supprimer et enregistrer une	
F3	Liste des tâches ☐ Must	Quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles avec priorité.	
F4	Countdown ☐ Should	Temps restant avant délai.	
F5	Rappels ☐ Could	Par défaut ou personnalisés.	

Priorités MoSCoW — **Must** : indispensable | **Should** : important mais non bloquant | **Could** : optionnel
| **Won't** : hors périmètre

5. Contraintes Techniques

Langages / Frameworks **React Native, JavaScript, Node.js, HTML, CSS**

Base de données **MySQL**

Hébergement **Github**

Contraintes sécurité **HTTPS**

6. Planning Prévisionnel

Séance	Livrable attendu	Date estimée	Responsable
S1	Fiche Projet (<i>ce document</i>)	Avant S2	Chef de projet
S2	Diagramme de Gantt		
S3	Réseau PERT		
S5	Product Backlog v1		
S6	Sprint Backlog + Sprint 0		
S7	Gestion Jira (TP1)		
S9	Dépôt Git structuré		
S10	Pipeline CI		
S12	Finale		Toute l'équipe

7. Risques Identifiés *(optionnel — valorisé dans la note)*

#	Description du risque	Probabilité	Mitigation
R1	Retard de développement des tâches	☐ Moyen	Bonne répartition
R2	Problème technique réguliers	☐ Moyen	tests
R3	Manque de coordination continue	☐ Faible	communication

8. Engagements & Signatures

En signant, les membres de l'équipe s'engagent à :

- ✓ Travailler de manière équitable et régulière
- ✓ Remettre les livrables aux jalons fixés
- ✓ Utiliser les outils du module (Jira, Git, GanttProject)
- ✓ Produire un travail personnel et original (pas de plagiat, pas d'IA non déclarée)


Signatures des membres de l'équipe

Membre 1





KAOUTAR ELFATHI
OUDKI

Membre 2



OUMAIMA AMGHAR

Membre 3



RADIA BOUZINE

Membre 4

ICHRAQ

Date de remise : 19/03/2026

Visa enseignant :

Pr. Sanae EL MIMOUNI

Remettez cette fiche complétée et signée avant la Séance 2 — en version PDF ET en version papier. Toute fiche incomplète ou sans signature sera pénalisée. Un sujet libre est possible après accord