

Faculté des Sciences de Rabat

Département d'Informatique

Méthodologies de Développement Logiciel

LIVRABLE 3

Application Scrum au Projet Fil Rouge

Gestion des Tâches :

List Organized Victory “Listorry”

Réalisé par :

- 1 Kaoutar ELFATHI — Product Owner
 - 2 Radia BOUZINE — Scrum Master
 - 3 Oumaima AMGHAR — Développeur
 - 4 Ichraq OUDKI — Développeur
-

Encadré par :

Pr. Sanae EL MIMOUNI

Année Universitaire :

2025 – 2026

Date de remise :

06/05/2026

Page de garde et rappel du projet

Nom du projet : Gestion des Tâches : List Organized Victory
"Listorry"

Membre	Role Scrum
Kaoutar Elfathi	Product Owner
Radia Bouzine	Scrum Master
Oumaima Amghar	Développeur
Ichraq Oudki	Développeur

Présentation du projet:

Listorry est une application qui aide les étudiants et les travailleurs à mieux s'organiser. On peut y noter ses tâches, les modifier ou les classer par importance. Il y a aussi des rappels et un compte à rebours pour ne pas oublier ses rendez-vous et rester efficace.

Rappel synthétique du Livrable 2:

Le développement du projet va durer environ **2 mois et demi**. Nous allons travailler par étapes de **deux semaines** (appelées sprints). Pour avancer efficacement, nous avons calculé la quantité de travail que l'équipe peut fournir sur chaque période selon ses capacités.

Justification des rôles Scrum:

Kaoutar ELFATHI (Product Owner) : Elle a la vision du projet et décide des fonctionnalités à créer.

Radia BOUZINE (Scrum Master) : Elle s'assure que tout le monde travaille bien ensemble selon les règles de la méthode.

Oumaima AMGHAR et Ichraq OUDKI (Développeurs) : Elles s'occupent de toute la partie technique, de la programmation aux tests.

Product Backlog

ID	User Story <i>En tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice]</i>	Critères d'acceptation	Story Points	Priorité (MoSCoW)	Sprint cible
US-01	<i>En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte avec mon email et un mot de passe afin d'accéder à l'application.</i>	1 Si l'email est invalide ou le mot de passe contient moins de 8 caractères sans chiffre, le formulaire bloque l'inscription et affiche une erreur. 2 Une fois inscrit, l'utilisateur voit un message qui confirme la création de son compte.	3	Must have	Sprint 1
US-02	<i>En tant qu'utilisateur, je veux saisir mon email et mon mot de passe afin d'ouvrir ma liste de tâches.</i>	1 Si l'email ou le mot de passe est incorrect, un message d'erreur s'affiche pour indiquer le problème. 2 Après une connexion réussie, l'utilisateur arrive directement sur son tableau de bord.	2	Must have	Sprint 1
US-03	<i>En tant qu'utilisateur, je veux ajouter une nouvelle tâche afin de garder une trace de ce que j'ai à faire.</i>	1 Pour créer une tâche, l'utilisateur doit saisir un titre, avec la possibilité d'ajouter une description, une date limite et un niveau de priorité. 2 Dès que la tâche est ajoutée, elle s'affiche dans la liste.	5	Must have	Sprint 1
US-04	<i>En tant qu'utilisateur, je veux éditer une tâche déjà créée afin de modifier ce qu'elle contient ou repousser sa date limite.</i>	1 Depuis la fiche d'une tâche, l'utilisateur peut modifier le titre, la description, la priorité et la date limite. 2 Une fois les changements confirmés, ils sont sauvegardés et s'affichent sans attente.	3	Must have	Sprint 2
US-05	<i>En tant qu'utilisateur, je veux effacer une tâche que je n'ai plus besoin de suivre afin d'alléger ma liste.</i>	1. Avant de supprimer une tâche, une fenêtre de confirmation demande à l'utilisateur de valider son choix. 2. Une fois supprimée, la tâche n'apparaît plus dans aucune vue.	2	Must have	Sprint 2
US-06	<i>En tant qu'utilisateur, je veux cocher une tâche comme faite afin de voir ce que j'ai accompli dans ma journée.</i>	1 En cochant la case d'une tâche, son état passe à "Terminée" et la barre de progression se met à jour automatiquement. 2 Les tâches cochées apparaissent rayées ou grisées dans toutes les vues pour les distinguer des tâches en cours.	2	Must have	Sprint 2
US-07	<i>En tant qu'utilisateur, je veux voir toutes mes tâches du jour afin de savoir exactement ce que j'ai à accomplir aujourd'hui.</i>	1 Dans la vue quotidienne, seules les tâches prévues pour aujourd'hui ou dépassant leur délai sont affichées. 2 Les tâches urgentes apparaissent en haut de la liste.	5	Must have	Sprint 2

ID	User Story <i>En tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice]</i>	Critères d'acceptation	Story Points	Priorité (MoSCoW)	Sprint cible
US-08	<i>En tant qu'utilisateur, je veux changer entre la vue semaine et la vue mois afin de voir l'ensemble de mes tâches à venir.</i>	1 En vue hebdomadaire, les tâches sont organisées jour par jour sur une période de 7 jours à partir d'aujourd'hui. 2 En vue mensuelle, un calendrier s'affiche avec une marque visuelle sur chaque jour contenant au moins une tâche.	5	Must have	Sprint 3
US-09	<i>En tant qu'utilisateur, je veux trier mes tâches selon leur priorité afin de traiter en premier celles qui sont les plus urgentes.</i>	1. L'utilisateur peut choisir d'afficher uniquement les tâches haute, moyenne ou basse priorité grâce à un filtre dédié. 2. L'utilisateur peut annuler le filtre pour revoir toutes ses tâches.	3	Must have	Sprint 3
US-10	<i>En tant qu'utilisateur, je veux avoir un aperçu du délai restant pour chaque tâche afin de mieux organiser mon travail selon l'urgence.</i>	1 Chaque tâche affiche un timer en direct qui montre exactement combien de jours, heures et minutes il reste avant la deadline. 2 Le timer devient rouge et gras automatiquement dès que l'échéance est à moins de 24 heures.	8	Should have	Sprint 3
US-11	<i>En tant qu'utilisateur, je veux voir clairement les tâches dont le délai est dépassé afin de les traiter sans tarder.</i>	1 Les tâches en retard sont marquées par une icône rouge et placées automatiquement en haut de la liste. 2 Un badge avec le nombre de tâches en retard est affiché en permanence dans le menu de navigation.	3	Should have	Sprint 4
US-12	<i>En tant qu'utilisateur, je veux configurer des rappels personnalisés avant la deadline de mes tâches afin de les recevoir au bon moment et ne rien oublier.</i>	1 Par défaut, un rappel est envoyé 1 heure avant si rien n'est configuré. 2 L'utilisateur peut choisir de recevoir son rappel 15 min, 30 min, 1h, 2h ou 1 jour avant l'échéance de la tâche.	8	Could have	Sprint 4

Résumé du Backlog

Indicateur	Valeur
Nombre de User Stories	12
Total Story Points	49
Must have	01-09 US
Should have	10-11 US
Could have	12 US
Nombre de Sprints	4

Planification des Sprints

3.1 Vue d'ensemble des releases et sprints

Sprint	Période	Sprint Goal	US incluses	Total pts
Sprint 1	Sem. 1 - Sem. 2	Authentification et ajout de tâches	US-01, US-02, US-03	10
Sprint 2	Sem. 3 - Sem. 4	Gestion complète des tâches	US-04, US-05, US-06, US-07	12
Sprint 3	Sem. 5 - Sem. 6	Fonctionnalités avancées (vue, tri, countdown)	US-08, US-09, US-10	16
Sprint 4	Sem. 7 - Sem. 8	Gestion des retards et rappels personnalisés	US-11, US-12	11

Total des Story Points : $10 + 12 + 16 + 11 = 49$ pts

3.2 Sprint Backlog détaillé de Sprint 1

US	Sous-tâche	Responsable	Estimation (h)	Statut
US-01	Création interface inscription (React Native)	Ichraq	3h	In progress
US-01	Validation email et mot de passe	Oumaima	3h	In progress
US-01	Implémenter la vérification JWT (back-end)	Oumaima	4h	À faire
US-02	Interface connexion	Ichraq	2h	À faire
US-02	Vérification authentification (Back-end)	Oumaima	3h	À faire
US-02	redirection vers tableau de bord	Ichraq	2h	À faire

US	Sous-tâche	Responsable	Estimation (h)	Statut
US-03	Interface ajout tâche	Ichraq	3h	À faire
US-03	Enregistrement de tâche en base	Oumaima	4h	À faire
US-03	Affichage liste des tâches	Oumaima	3h	À faire

Total estimé Sprint 1 : $3+3+4+2+3+2+3+4+3 = 27$ heures

3.3 Sprint Backlog détaillé de Sprint 2

US	Sous-tâche	Responsable	Estimation (h)	Statut
US-04	Modification tâche + Sauvegarde	Ichraq	3h	À faire
US-04	Mise à jour tâche en base de données	Oumaima	3h	À faire
US-05	Suppression+confirmation	Ichraq	2h	À faire
US-05	Suppression en base de données	Oumaima	2h	À faire
US-06	Checkbox tâche terminée	Ichraq	2h	À faire
US-06	Mise à jour état tâche	Oumaima	2h	À faire
US-07	Filtrage des tâches du jour	Ichraq	3h	À faire
US-07	Tri des tâches urgentes	Oumaima	3h	À faire

Total estimé Sprint 2 : $3+3+2+2+2+2+3+3 = 20$ heures

Cérémonie Scrum

3 SPRINT PLANNING - Compte rendu du réunion :

date : 22/03/2026

durée : 2h

lieu : salle de réunion virtuelle (Google meet)

Sprint goal : « à la fin de sprint 1 l'utilisateur doit être capable de créer un compte ,se connecter et gerer ses taches de base (ajouter , modifier , supprimer)

3 Les users story du sprint 1 :

	USER STORY	Critères d'acceptation	PTS	PRIORITE
US-01	Creation du compte En tant qu'un utilisateur je veux créer un compte , afin d'accéder à mes taches par n'importe quel appareil	1 . email de vérification envoyer après l'inscription. 2.un message d'erreur sera affiché si l'email est déjà utilisé.	5 pts	M
US-02	Se connecter En tant qu'un utilisateur inscrit je veux connecter avec mon email afin d'accéder à mon espace personnel	1.la connexion réussit si le compte déjà existe 2.un message d'erreur affichera si le nom d'utilisateur est incorrect	5pts	M
US-03	Ajouter une tache En tant qu'un utilisateur je veux créer une tache avec titre afin de pas oublier mes taches	1.le titre est obligatoire 2.une date limite peut être définie via un sélecteur de date	5pts	M
US-04	Modifier une tache En tant qu'utilisateur je veux modifier le titre , le délai de ma tache afin de mise à jour mes informations en cas de changement de mes plans	1.les modifications sera enregistrer automatiquement 2.un message de confirmation est afficher après sauvegarde	3pts	M
US-05	Supprimer une tache en tant qu'utilisateur je veux supprimer ma tâche si je ne suis pas besoin de suivre afin de garder ma listes propre et contient seulement les taches importants	1.une confirmation de suppression est demandé par la suppression 2.la suppression est irréversible	2pts	M

4 Decision important : Le sprint dure 10 jours ouvrable Daily Scrum à 10h chaque jours

4 DAILY SCRUM - journal quotidien :

Période : sprint 1(23 /03/2026-> 03/04/2026)

Heure : 10h

Durée : 30 min max

Jour	membre	Hier	Aujourd'hui	Blocka ge
J1	Ichraq OUDKI Oumaima AMGHAR	Début Sprint Début Sprint	Interfave inscription Config API Node.js	Aucun
J2	Ichraq OUDKI Oumaima AMGHAR	Inscription terminé Config API à 70%	Interface connexion Connecter Frontend/backend	Aucun
J3	Ichraq OUDKI Oumaima AMGHAR	Connexion terminé Connexion OK	Interface ajout tache Implémenter JWT	Aucun
J4	Ichraq OUDKI Oumaima AMGHAR	Ajouter tache à 80% JWT installé	Terminer + modale édition API CRUD taches	Aucun
J5	Ichraq OUDKI Oumaima AMGHAR	Modale édition débutée API CRUD à 90%	Terminer + bouton Suppression	Aucun
J6	Ichraq OUDKI Oumaima AMGHAR	Modale édition débuté API CRUD à 90%	Terminer + bouton supression Finaliser API + tests	Aucun

5 **SPRINT REVIEW- rapport de démonstration :**

date : 04/04/2026

durée : 1H30

5 **Ce qu'était prévue :**

	USER STORY	PTS
US-01	Creation du compte En tant qu'un utilisateur je veux créer un compte , afin d'accéder à mes taches par n'importe quel appareil	5 pts
US-02	Se connecter En tant qu'un utilisateur inscrit je veux connecter avec mon email afin d'accéder à mon espace personnel	5pts
US-03	Ajouter une tache En tant qu'un utilisateur je veux créer une tache avec titre afin de pas oublier mes taches	5pts
US-04	Modifier une tache En tant qu'utilisateur je veux modifier le titre , le délai de ma tache afin de mise à jour mes informations en cas de changement de mes plans	3pts
US-05	Supprimer une tache en tant qu'utilisateur je veux supprimer ma tâche si je ne suis pas besoin de suivre afin de	2pts

6 Ce qui est livré :

STATUT	Commentaire
US-01 TERMINE	Compte fonctionnel , données en BDD
US-02 TERMINE	Connexion + JWT OK
US-03 TERMINE	Ajout de tache opérationnel
US-04 TERMINE	Modification fonctionnel
US-05 Partiel	Suppression OK mais bug rafraichissement

6 **SPRINT RESTROSPECTIVE :**

Date : 05/04/2026

Durée : 1h

Participants :

3 Radia BOUZINE — Scrum Master

4 Oumaima AMGHAR — Développeur

5 Ichraq OUDKI — Développeur

Catégorie	Action	Responsable
Start	Faire une revue de code systématique avant de passer une issue en [DONE]	Ichraq OUDKI + Oumaima AMGHAR
Start	Ecrire les tests avant le code	Oumaima AMGHAR
Stop	Planifier à 100% de la capacité théorique sans marge pour les imprévus	Ichraq OUDKI + Oumaima AMGHAR
Continue	Dailly scrum à 10h - efficace	Tout l'équipe
Continue	Répartition claire frontend/backend	A maintenir
Continue	Décomposer toutes les stories en sous-tâches avant le démarrage du sprint	Tout l'équipe

Definition of Ready et Definition of Done

Pour que l'équipe travaille bien, on utilise deux listes de contrôle : la **DoR** et la **DoD**. La **DoR (Definition of Ready)** sert à vérifier qu'une tâche est assez claire et détaillée avant de commencer à travailler dessus. La **DoD (Definition of Done)** est la liste des critères à cocher pour confirmer qu'une tâche est 100 % terminée et sans erreurs.

5.1 Definition of Ready (DoR) :

La **DoR (Definition of Ready)**, c'est comme une liste de vérification avant de démarrer. Elle sert à être sûr qu'une tâche est bien comprise et bien préparée avant que les développeurs ne commencent à travailler dessus. Cela évite de perdre du temps sur des sujets flous.

<u>&</u>	Critère de la Definition of Ready	Dimension
<u>1</u>	La User Story est rédigée sous le format "En tant que..., je veux..., afin de..."	Compréhension
<u>2</u>	Les critères d'acceptation sont clairement définis et testables	Qualité fonctionnelle
<u>3</u>	La User Story possède une estimation en Story Points	Estimation
<u>4</u>	Les dépendances techniques sont identifiées	Technique
<u>5</u>	Tous les membres de l'équipe comprennent la User Story	Collaboration
<u>6</u>	La priorité de la User Story est définie selon MoSCoW	Priorisation

5.2 Definition of Done (DoD):

La **DoD (Definition of Done)** est la liste des critères à cocher pour dire qu'une tâche est vraiment finie. Elle permet de vérifier que tout a été bien programmé, testé et que la nouvelle fonction marche parfaitement avec le reste de l'application.

<u>&</u>	Critère de la Definition of Done	<u>Dimension</u>
<u>1</u>	Le code est revu par au moins un membre de l'équipe	Qualité du code
<u>2</u>	Les tests unitaires sont exécutés avec succès	Tests
<u>3</u>	La fonctionnalité fonctionne sans erreur critique	Développement
<u>4</u>	Le code est intégré dans le dépôt Github du projet	Intégration
<u>5</u>	La documentation ou les commentaires nécessaires sont ajoutés	Documentation
<u>6</u>	L'interface respecte les maquettes et les besoins utilisateurs	Validation

<https://gestiontaches.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/reports/burndown?source=overview>